

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБНОУ
Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга
Л.А. Еселева
«07» 09.06.2018 2018



**План работы
Регионального координационного центра Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
по реализации пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
в Санкт-Петербурге в 2018 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные от РКЦ	Примечание
1. Подготовка ПОУ к проведению пилотной апробации демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в Санкт-Петербурге в 2018 году				
1.1.	Обучение экспертов на право проведение демонстрационного экзамена	16.01-25.03.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А.	Список на обучение линейных экспертов Приложение №1 График проведения демонстрационного экзамена Приложение №2
1.2.	Подготовка заявок от ПОУ на присвоение статуса центра проведения демонстрационного экзамена	16.01-31.01.2018	Виноградова А.И.	Пакет документов для заявки Приложение № 3
1.3.	Сбор заявок от ПОУ на присвоение статуса центра проведения демонстрационного экзамена	31.01-14.02.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
1.4.	Отправка заявок в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»	15.02-20.02.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А.	Отправка почтой Pony Express

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные от РКЦ	Примечание
1.5.	Посещение ПОУ с целью проверки готовности к проведению демонстрационного экзамена	13.02-29.03.2018	Смирнова Н.Е. Виноградова А.И.	График посещения ПОУ Приложение № 4
1.6.	Сбор информации об экспертах, прошедших обучение на право проведения демонстрационного экзамена	25.03-27.03.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
1.7.	Семинар по процедуре проведения демонстрационного экзамена для представителей ПОУ, претендующих на статус Центра проведения демонстрационного экзамена	27.03.2018	Гольм А.В. Смирнова Н.Е. Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
2. Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия				
2.1.	Проведение демонстрационного экзамена СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий»	11.04-12.04.2018	Гольм А.У. Смирнова Н.Е. Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
2.1.1.	Сбор плана проведения демонстрационного экзамена, заданий и инфраструктурных листов демонстрационного экзамена	01.04-06.04.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
2.1.2.	Внесение в систему eSim информацию об экспертах и участниках демонстрационного экзамена	09.04-11.04.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
2.1.3.	Посещение площадки проведения демонстрационного экзамена	11.04-12.04.2018	Гольм А.У. Смирнова Н.Е. Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
2.1.4.	Оценка результатов выполнения демонстрационного экзамена и внесение индивидуальных результатов студентов в систему eSim	13.04-20.04.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
2.2.	Проведение демонстрационного экзамена Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича	17.04-19.04.2018	Гольм А.У. Смирнова Н.Е. Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
2.2.1	Сбор плана проведения демонстрационного экзамена, заданий и инфраструктурных листов демонстрационного экзамена	09.04-13.04.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные от РКЦ	Примечание
2.2.2	Внесение в систему eSim информацию об экспертах и участниках демонстрационного экзамена	12.04-17.04.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
2.2.3.	Посещение площадки проведения демонстрационного экзамена	17.04-19.04.2018	Гольм А.У. Смирнова Н.Е. Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
2.2.4.	Оценка результатов выполнения демонстрационного экзамена и внесение индивидуальных результатов студентов в систему eSim	20.04-27.04.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
2.3.	Проведение демонстрационного экзамена СПб ГБПОУ «Петровский колледж»	24.04.2018	Гольм А.У. Смирнова Н.Е. Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
2.3.1.	Сбор плана проведения демонстрационного экзамена, заданий и инфраструктурных листов демонстрационного экзамена	16.04-20.04.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
2.3.2.	Внесение в систему eSim информацию об экспертах и участниках демонстрационного экзамена	17.04-23.04.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
2.3.3.	Посещение площадки проведения демонстрационного экзамена	24.04.2018	Гольм А.У. Смирнова Н.Е. Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
2.3.4.	Оценка результатов выполнения демонстрационного экзамена и внесение индивидуальных результатов студентов в систему eSim	25.04.-03.05.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
2.4.	Проведение демонстрационного экзамена СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский колледж управления и коммерции»	15.05-18.05.2018	Гольм А.У. Смирнова Н.Е. Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
2.4.1.	Сбор плана проведения демонстрационного экзамена, заданий и инфраструктурных листов демонстрационного экзамена	07.05-11.05.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные от РКЦ	Примечание
2.4.2.	Внесение в систему eSim информацию об экспертах и участниках демонстрационного экзамена	08.05-14.05.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А	
2.4.3.	Посещение площадки проведения демонстрационного экзамена	15.05-18.05.2018	Гольм А.У. Смирнова Н.Е. Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
2.4.4.	Оценка результатов выполнения демонстрационного экзамена и внесение индивидуальных результатов студентов в систему eSim	19.05.-25.05.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А	
2.5.	Проведение демонстрационного экзамена СПБ ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»	05.06.-09.06.2018	Гольм А.У. Смирнова Н.Е. Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
2.5.1.	Сбор плана проведения демонстрационного экзамена, заданий и инфраструктурных листов демонстрационного экзамена	28.05-31.05.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А	
2.5.2.	Внесение в систему eSim информацию об экспертах и участниках демонстрационного экзамена	29.05-04.06.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А	
2.5.3.	Посещение площадки проведения демонстрационного экзамена	05.06.-09.06.2018	Гольм А.У. Смирнова Н.Е. Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
2.5.4.	Оценка результатов выполнения демонстрационного экзамена и внесение индивидуальных результатов студентов в систему eSim	13.06.-19.06.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А	
2.6.	Проведение демонстрационного экзамена СПБ ГБПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис»	06.06.-07.06.2018	Гольм А.У. Смирнова Н.Е. Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
2.6.1.	Сбор плана проведения демонстрационного экзамена, заданий и инфраструктурных листов демонстрационного экзамена	29.05-04.06.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные от РКЦ	Примечание
2.6.2.	Внесение в систему eSim информацию об экспертах и участниках демонстрационного экзамена	30.05.-05.06.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А	
2.6.3.	Посещение площадки проведения демонстрационного экзамена	06.06.-07.06.2018	Гольм А.У. Смирнова Н.Е. Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
2.6.4.	Оценка результатов выполнения демонстрационного экзамена и внесение индивидуальных результатов студентов в систему eSim	08.06.-15.06.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А	
2.7.	Проведение демонстрационного экзамена СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)	13.06.-23.06.2018	Гольм А.У. Смирнова Н.Е. Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
2.7.1.	Сбор плана проведения демонстрационного экзамена, заданий и инфраструктурных листов демонстрационного экзамена	04.06.-08.06.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А	
2.7.2.	Внесение в систему eSim информацию об экспертах и участниках демонстрационного экзамена	05.06.-08.06.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А	
2.7.3.	Посещение площадки проведения демонстрационного экзамена	13.06.-23.06.2018	Гольм А.У. Смирнова Н.Е. Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
2.7.4.	Оценка результатов выполнения демонстрационного экзамена и внесение индивидуальных результатов студентов в систему eSim	25.06.-29.06.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А	
2.8.	Проведение демонстрационного экзамена СПб ГБПОУ «Петровский колледж»	13.06.-14.06.2018	Гольм А.У. Смирнова Н.Е. Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
2.8.1.	Сбор плана проведения демонстрационного экзамена, заданий и инфраструктурных листов демонстрационного экзамена	04.06.-08.06.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные от РКЦ	Примечание
2.8.2.	Внесение в систему eSim информацию об экспертах и участниках демонстрационного экзамена	05.06.-08.06.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А	
2.8.3.	Посещение площадки проведения демонстрационного экзамена	13.06.-14.06.2018	Гольм А.У. Смирнова Н.Е. Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
2.8.4.	Оценка результатов выполнения демонстрационного экзамена и внесение индивидуальных результатов студентов в систему eSim	15.06.-22.06.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А	
2.9.	Проведение демонстрационного экзамена СПб ГБПОУ «Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина»	18.06.-20.06.2018	Гольм А.У. Смирнова Н.Е. Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
2.9.1.	Сбор плана проведения демонстрационного экзамена, заданий и инфраструктурных листов демонстрационного экзамена	11.06.-15.06.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А	
2.9.2.	Внесение в систему eSim информацию об экспертах и участниках демонстрационного экзамена	12.06-15.06.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А	
2.9.3.	Посещение площадки проведения демонстрационного экзамена	18.06.-20.06.2018	Гольм А.У. Смирнова Н.Е. Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
2.9.4.	Оценка результатов выполнения демонстрационного экзамена и внесение индивидуальных результатов студентов в систему eSim	21.06.-28.06.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А	
2.10.	Проведение демонстрационного экзамена СПб ГБПОУ « Колледж электроники и приборостроения»	18.06.-28.06.2018	Гольм А.У. Смирнова Н.Е. Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
2.10.1.	Сбор плана проведения демонстрационного экзамена, заданий и инфраструктурных листов демонстрационного экзамена	11.06.-15.06.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные от РКЦ	Примечание
2.10.2.	Внесение в систему eSim информацию об экспертах и участниках демонстрационного экзамена	12.06.-15.06.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А	
2.10.3.	Посещение площадки проведения демонстрационного экзамена	18.06.-28.06.2018	Гольм А.У. Смирнова Н.Е. Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
2.10.4.	Оценка результатов выполнения демонстрационного экзамена и внесение индивидуальных результатов студентов в систему eSim	29.06.-09.07.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А	
2.11.	Проведение демонстрационного экзамена СПб ГБПОУ «Академия индустрии красоты «Люкон»	19.06-20.06.2018	Гольм А.У. Смирнова Н.Е. Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
2.11.1.	Сбор плана проведения демонстрационного экзамена, заданий и инфраструктурных листов демонстрационного экзамена	11.06.-15.06.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А	
2.11.2.	Внесение в систему eSim информацию об экспертах и участниках демонстрационного экзамена	12.06.-18.06.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А	
2.11.3.	Посещение площадки проведения демонстрационного экзамена	19.06-20.06.2018	Гольм А.У. Смирнова Н.Е. Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
2.11.4.	Оценка результатов выполнения демонстрационного экзамена и внесение индивидуальных результатов студентов в систему eSim	21.06.-28.06.2018	Виноградова А.И. Копцева Е.А	
3. Подведение итогов проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия				
3.1.	Проведение семинара по итогам демонстрационного экзамена и анализ результатов пилотной апробации демонстрационного экзамена	27.06.2018	Гольм А.У. Смирнова Н.Е. Виноградова А.И. Копцева Е.А.	
3.2.	Представление аналитического отчета по результат проведения демонстрационного	Июль 2018	Смирнова Н.Е. Виноградова А.И.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные от РКЦ	Примечание
	экзамена в Санкт-Петербурге в адрес Комитета по Образованию Санкт-Петербурга		Копцева Е.А.	

Руководитель
Регионального координационного центра
Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)»
в Санкт-Петербурге



Н.Е. Смирнова